

## Ausbaustrecke Südkreuz-Blankenfelde (Dresdner Bahn)

### Ablauf Planfeststellung

	PFA 1	PFA 2	PFA 3
<b>Antrag auf Planfeststellung an EBA</b>	<b>24.09.1997</b>	<b>28.11.1997</b>	<b>31.10.1997</b>
Auslegung der Unterlagen	12/1997	10/2000	02/1998
Erörterung	01/1999	--	02/1999
1. Planänderung (Ergebnis aus der Erörterung)	08/1999		10/1999
2. Planänderung (nur PFA 1, bzgl. Vorhaben der S-Bahnlinie S2)	21.06.2002		
<b>Planänderung (PÄ) wegen Änderungen rechtlicher Grundlagen</b> (3. PÄ im PFA 1, 1. PÄ im PFA 2, 2. PÄ im PFA 3)	<b>28.02.2006</b>	<b>10.03.2005</b>	<b>14.03.2006</b>
Auslegung der Unterlagen	09/2006	09/2005	10/2006
Erörterung	03/2007	03-04/2006	04/2007
<b>Planänderung (PÄ) für Mittel-Lärmschutzwände</b> (4. PÄ im PFA 1, 2. PÄ im PFA 2, 3. PÄ im PFA 3)	<b>31.03.2009</b>	<b>06.03.2009</b>	<b>27.05.2009</b>
<b>PFA 1 - 5. Planänderung</b> (wegen zusätzlichen Flächenbedarf im Bereich Bf. Marienfelde für Leitungsumverlegungen und Anpassung LBP, wegen Erläuterung Varianten Marienfelde, wegen Ersatz Brückenbauwerk Großbeerenstraße (Info), wegen bauzeitlicher Weichen und Gleise (Info) und wegen AFB - Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag) eingereicht)	<b>01.07.2011</b>		
<b>PFA 1 - 5. Planänderung - Ergänzende Stellungnahme der Anhörungsbehörde</b>	<b>23.05.2012</b>		
<b>PFA 1 - 6. Planänderung - Bahnhof Marienfelde eingereicht</b>	<b>13.10.2014</b>		
<b>PFA 1 - Erlass Planfeststellungsbeschluss durch das Eisenbahn-Bundesamt</b>	<b>22.05.2017</b>		
<b>PFA 1 - Auslegung Planfeststellungsbeschluss</b>	<b>19.06. bis 30.06.2017</b>		
<b>PFA 2 - 3. Planänderung vor Beschlussfassung eingereicht</b> (Ergänzungen am 29.07., 06.08. und 06.09.2013 nachgereicht)		<b>14.09.2012</b>	
<b>PFA 2 - 3. Planänderung vor Beschlussfassung - TÖB-Beteiligung</b> (Einwendungen zum 28.02.2014 bearbeitet)		<b>11-12/2013</b>	
<b>PFA 2 - Erlass Planfeststellungsbeschluss durch das Eisenbahn-Bundesamt</b>		<b>13.11.2017</b>	
<b>PFA 2 - Auslegung Planfeststellungsbeschluss</b>		<b>15.01. bis 29.01.2016</b>	
<b>PFA 2 - Verhandlung Bundesverwaltungsgericht Leipzig</b> (2 Klagen)		<b>14.06. bis 15.06.2017</b>	

<b>PFA 2 – Urteilsverkündung durch das Bundesverwaltungsgericht Leipzig: Klagen abgewiesen → Baurecht liegt vor</b>		<b>29.06.2017</b>	
<b>PFA 3 - 3. Planänderung (Änderung Betriebsprognose 2025) eingereicht</b> (Austauschseiten am 30.06.2014 übergeben)			<b>19.04.2013</b>
<b>PFA 3 - 3. Planänderung (Änderung Betriebsprognose 2025) ausgelegt</b>			<b>12.01. bis 11.02.2015</b>
<b>PFA 3 - 4. Planänderung eingereicht (neue Richtlinie für die Anlagen von Stadtstraßen - RASSt 06)</b>			<b>01.03.2017</b>
<b>PFA 3 - 4. Planänderung ausgelegt</b>			<b>20.06. bis 19.07.2017</b>

Quelle:

Erläuterungsbericht zum Bauvorhaben Knoten Berlin, Südkreuz(a) - Blankenfelde (Dresdner Bahn), Stand Juli 2017